




# CLEARINGSTELLE MOBILFUNK RHEINLAND-PFALZ

Aktivitätsbericht  
September 2021



### Inhalt des Berichts

Die Clearingstelle Mobilfunk Rheinland-Pfalz startete planmäßig am 16.03.2020 mit der operativen Arbeit. Im Fokus der Clearingstelle stehen dabei die Koordinierung der am Mobilfunkausbau beteiligten Akteure und die Auflösung der oftmals vielschichtigen, langwierigen Hindernisse bzw. Hemmnisse vor Ort. Um eine Übersicht der Aktivitäten und Wirkung der Clearingstelle zu erhalten, wird während des gesamten Betriebszeitraums dieser standardisierte Bericht fortgeschrieben.

### 1. Ergebnisbericht

Die zentrale Aufgabe der Clearingstelle ist die Koordinierung und Schlichtung von Problemfällen. Diese Problemfälle basieren hauptsächlich auf Anfragen von Kommunen oder Mobilfunknetzbetreibern. Die Gegenstände dieser Problemfälle sind ebenso heterogen wie die notwendigen Aufwände zur Lösung.




Abbildung 1: Ergebnisbericht der Clearingstelle Mobilfunk

Eine Qualifizierung gelingt zielführend und verallgemeinerbar über die Zuordnung der Problemfälle zu den Errichtungsphasen eines Mobilfunkstandorts (vgl. Säulendiagramm).

# CLEARINGSTELLE MOBILFUNK RHEINLAND-PFALZ

Aktivitätsbericht September 2021

---

Die Clearingstelle hat seit ihrem Start insgesamt 96 Problemfälle aufgenommen. Davon entfallen 50 Problemfälle auf die Phase der „Strategischen Planung“, insbesondere die Analyse von Funklöchern spielt dabei eine große Rolle. Weitere 26 Fälle sind der Phase „Akquisition“ zuzuordnen sowie 14 Fälle der Phase „Genehmigungsverfahren“.




Abbildung 2: Kontaktübersicht Clearingstelle Mobilfunk RLP, Ortsgemeinden bzw. Verbandsgemeinde


# CLEARINGSTELLE MOBILFUNK RHEINLAND-PFALZ

## Aktivitätsbericht September 2021

Im September 2021 wurden 2 Fälle neu aufgenommen. Alle bestehenden Fälle befinden sich aktuell mindestens in Bearbeitung. Von den bis Ende September 2021 gemeldeten 96 Problemfällen konnten bereits 65 Fälle abgeschlossen werden. Für weitere 13 Problemfälle wurde eine konkrete Problemlösung veranlasst.

	Aufgenommene Fälle	Fälle in Bearbeitung	Problemlösung veranlasst	Abgeschlossene Fälle
<b>Gesamt bis September 2021</b>	94	17	18	59
<b>Veränderung September 2021<sup>1</sup></b>	2	1	(-5)	6
<b>Gesamt</b>	96	18	13	65

Die nachfolgende Grafik spiegelt die geografische Lage der aufgenommenen Problemfälle wieder. Dabei zeigt sich, dass die Problemfälle relativ gleichmäßig über das Bundesland verteilt sind.



<sup>1</sup> Minuswerte ergeben sich immer dann, wenn mehr Fälle aus einer Kategorie in die nächste Kategorie wechseln, als Fälle aus der vorgelagerten Kategorie nachrücken.

### 2. Stimmungsbild des vergangenen Monats

Im September fanden zwei Präsenz- oder Webkonferenztermin zur Fallbearbeitung durch die Clearingstelle statt.

01.09.2021	VG Daaden	Teilnahme an der Ortsbürgermeisterdienstbesprechung mit einem Vortrag zum Mobilfunkausbau in der Region und den Handlungsmöglichkeiten.
14.09.2021	Gemeinde Pelm	Teilnahme an der Gemeinderatssitzung, zum aktuelle geplanten Mobilfunkausbau im Gemeindegebiet. Führung der Veranstaltung läuft über die Dialoginitiative Dspricht5G

Der Fokus der Arbeiten im September lag in der Aktualisierung der laufenden Fälle und Bewertung der jeweiligen Situationen in den Gemeinden, basierend auf den aktualisierten Daten aus dem Mobilfunkmonitoring.

Die Abstimmung mit der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft (MIG) wurden vertieft und die Bewertung, bzw. Priorisierung der Fördergebiete (PFG) wurden vorgestellt. Eine neue Bewertung der PFG, ebenfalls auf Basis der aktualisierten Versorgungsdaten, wurde angekündigt.

Die Dialoginitiative „Deutschland spricht über 5G“ betreut aktuell zwei Fälle in RLP. Ein Austausch zu den Aktionen hat stattgefunden und ein gemeinsamer Ortstermin in Pelm hat stattgefunden. Die Zusammenarbeit war dabei komplementär und konstruktiv.

Die weitere Bearbeitung der aktuellen Fälle erfolgt kontinuierlich, wobei die Anzahl der neuen Anfragen weiterhin auf niedrigem Niveau liegt.

### 3. Ausblick auf den aktuellen Monat

Die Abstimmungen mit der MIG zu den initiierten Markterkundungsverfahren (MEV) werden fortgesetzt, speziell der Umgang mit den Rückmeldungen bei eigenwirtschaftlichem Ausbau der MNB ist zu klären. Basierend auf den neuen Markterkundungsverfahren im LK Ahrweiler sollen mit den MNB verkürzte Bearbeitungszeiten angefragt werden.

Ergänzend zu den regelmäßigen Abstimmungen mit der MIG auf Arbeitsebene, findet der Termin des MIG Beirats am 18. Oktober statt, der durch die Clearingstelle RLP begleitet wird.

Die aktuelle Entwicklung des Mobilfunkausbaus wird im Rahmen des 5. Treffen des Netzbündnis RLP am 26.10.2021 dargestellt. Aufgrund der Zusammenführung der Zuständigkeiten für Mobilfunk und für das Breitbandkompetenzzentrum im Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung

# CLEARINGSTELLE MOBILFUNK RHEINLAND-PFALZ

Aktivitätsbericht September 2021

---

wird eine engere Verzahnung zwischen der Clearingstelle Mobilfunk und den Breitbandkoordinatoren des Landes sowie mit denen der Landkreise angestrebt.